

VIRU-NIGULA VALLA HANKEPLAAN 2019

jrk nr	hanke nimetus (lepingu objekt)	eeldatav maksumus (kui võimalik) ja finantseerimise allikas	menetluse liik	hanke korraldamise ja lepingu sõlmimise tähtaeg	vastutaja	avaldamine (e-hange, veebilehel)	lepingu täitmise eeldatav tähtaeg	volitatud isik (kui on)	märkused
1.	Kunda lasteaia Kelluke ehituse (energiatõhususe tööd) OJV teenus	Eesti riik CO2-meetmest (RaM, KIK) ja KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	veebruari	Raido Tetto	veebilehel	sept.20		
2.	Kunda hooldekodu ehitushange (energiatõhususe tööd)	Eesti riik CO2 meetmest (RaM) ja KOV eelarve	avatud hange	veebruari	Raido Tetto / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	sept.19	TenderNova OÜ	
3.	Kunda hooldekodu ehituse OJV teenus	Eesti riik CO2 meetmest (RaM) ja KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	veebruari	Raido Tetto	veebilehel	sept.19		
4.	Kunda tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööd	EL Ühtekuuluvusfond (KIK) ja KOV eelarve	avatud hange	veebruari	Raido Tetto / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	okt.19	TenderNova OÜ	
5.	Koristustarvikute ost	KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	veebruari	Raido Tetto /	veebilehel	01.03.2019	Lili Lillepea	

					Saveliin Kalur				
6.	Liigendiga traktori ja lisaseadmete kasutusrent	KOV eelarve	lihthange	veebruär	Raido Tetto / Alari Kirt	e-hange	01.03.2024		
7.	Aseri kooli inventari ost	EL Regionaalarengu Fond (HM, Innove) ja KOV eelarve	avatud hange	märts	Raido Tetto	e-hange	juuli.19	Marlan Law Office OÜ	
8.	9-kohaline sõiduk	KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	märts	Raido Tetto / Alari Kirt	veebilehel	liisingu perioodi lõpp		
9.	Viru-Nigula valla õpilastranspordi tellimine 2019 - 2021	KOV eelarve	avatud hange	märts	Raido Tetto	e-hange	20.06.2021	Lili Lillepea	
10.	Rannu - Kõrtsialuse kergliiklustee ehitustööd	Eesti riik (RTK) ja KOV eelarve	avatud hange	märts	Raido Tetto / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	30.09.2019	Lili Lillepea	eeltingimus: RTK-ga on sõlmitud projekti rahastamise leping
11.	Kesktänav 12 hoone lammutustööd	Kredex ja KOV eelarve	lihthange	märts	Raido Tetto	e-hange	juuni.19	Lili Lillepea	
12.	Kunda klubi дренаaži ehitustööd	KOV eelarve	lihthange	märts	Raido Tetto	e-hange	aug.19	Lili Lillepea	
13.	Valla ÜP koostamise ja KSH läbiviimise konsultanditeenus	KOV eelarve	lihthange	aprill	Eve Ojala-Bakradze	e-hange	juuli.21	Lili Lillepea	

14.	Jaama tn remont 2. lõik	Eesti riik (MKM) ja KOV eelarve	avatud hange	aprill	Raido Tetto / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	okt.19	Lili Lillepea	
15.	Jaama tn ehituse OJV teenus	Eesti riik (MKM) ja valla eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aprill	Raido Tetto	veebilehel	okt.19		
16.	Kunda staadionile pump tracki ehitustööd	Leader-meede (PRIA) ja KOV eelarve	avatud hange	aprill	Ainar Sepnik /Eve Ojala-Bakradze	e-hange	nov.20	Lili Lillepea	eelingimus: PRIA ametlik otsus projekti rahastamise kohta
17.	Rannu - Kõrtsialuse kergliiklustee ehitustööde OJV teenuse ost	Eesti riik (RTK) ja KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aprill	Raido Tetto	pakkumuse esitamise ettepanek vähemalt 3 pakkujale	30.09.2019		eelingimus: RTK-ga on sõlmitud projekti rahastamise leping
18.	Kunda ranna laudtee ehitustööd	KOV eelarve	lihthange	aprill	Raido Tetto	e-hange	21.06.2018	Lili Lillepea	
19.	Aseri aleviku jalgte ehitustööd	KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aprill	Kristi Jõemets	veebilehel	31.07.2019		
20.	Viru-Nigula muuseumi vundamenditööd	KOV eelarve	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aprill	Raido Tetto	pakkumuse esitamise ettepanek 3 pakkujale	juuni.19		

21.	Korraldatud jäätmevedu Viru-Nigula vallas	KOV eelarve/vallaelanikud	kontsessiooni erimenetlus	mai	Raido Tetto / Heiko Källo	e-hange	mai.24	Harjumaa Ühisteenuste Keskus MTÜ	
22.	20-kohaline buss	KOV eelarve	alla lihthanke piirmäär jääv hange	mai	Raido Tetto / Alari Kirt	veebilehel	liisingu perioodi lõpp		
23.	Kunda linnas Koidu ja Võidu tänavate rekonstrueerimine	KOV eelarve	avatud hange	mai	Raido Tetto	e-hange	30.09.2019	Lili Lillepea	
24.	Aseri aleviku tänavate pindamine	KOV eelarve	lihthange	mai	Raido Tetto	e-hange	30.08.2019	Lili Lillepea	
25.	Viru-Nigula valla kergliiklusteede projekteerimine	Riik, KOV	avatud hange	august	Raido Tetto	e-hange	juuni 2020	Lili Lillepea	
26.	Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, inseneri- ja omanikujärelevalve teenus	EL Ühtekuuluvusfond (KIK) ja KOV eelarve	avatud hange	aprill	Raido Tetto / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	detsember 2020	Eve Ojala-Bakradze	eelingimus: KIK-iga on sõlmitud projekti rahastamise leping
27.	Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projekteerimine	EL Ühtekuuluvusfond (KIK) ja KOV eelarve	lihthange	juuni	Kristi Jõemets / Eve Ojala-Bakradze	e-hange	jaanuar 2020	Eve Ojala-Bakradze	eelingimus: KIK-iga on sõlmitud projekti rahastamise leping