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VIRU-NIGULA VALLA HANKEPLAAN  2022 

jrk 
nr 

hanke nimetus   
(lepingu objekt) 

finantseerimise 
allikas  

menetluse 
liik 

hanke 
korraldamise 
tähtaeg 

hankelepingu 
sõlmimise 
tähtaeg 

hanke 
korraldamise eest 
vastutav isik (ja 

hankelepingu täitmise 
eest vastutav isik, kui 

need erinevad) 

avaldamine 
registris või 
veebilehel 

lepingu 
täitmise 
eeldatav 
tähtaeg 

volitatud 
isik ja 
ühishange 

1. 

Ratastraktori ja 
lisaseadmete 
kasutusrent KOV AHM  veebruar aprill Raido Tetto register 67 kuud  

2. Elektrienergia ostmine KOV AHM veebruar märts Raido Tetto register 24 kuud  

3. 

Viru-Nigula 
kogukonnamaja 
projekteerimisteenus 

CO2 meede 
(RTK), KOV LH aprill mai Raido Tetto   register 10 kuud  

4. Bussi kasutusrent KOV AHM märts aprill Raido Tetto register 67 kuud  

5. 
Kunda ettevõtlusala 
ehitustööd 

PTK meede (RTK), 
KOV AHM aprill mai 

Raido Tetto 
(teedespetsialist)  register 6 kuud  

6. 
Kunda Uus-Sadama tee 
ehitustööd 

Riik – juhtumi-
põhine teede 
toetus 
(Transpordiamet), 
KOV AHM mai juuni 

Raido Tetto 
(teedespetsialist) register 6 kuud  

7. 
Viru-Nigula sotsiaalmaja 
projekteerimisteenus KOV LH oktoober november 

Raido Tetto 
(ehitusspetsialist) register 10 kuud  

8. 

Tolmuvaba katendi 
ehitustööd valla avalikel 
teedel KOV LH mai juuni  Register 2 kuud  

 


